RELATÓRIO DE MELHORIAS — ISOLVUS 2.0

Período: 01/03/2026 a 30/04/2026

Data de emissão: 30/04/2026
Elaborado por: Equipe de Desenvolvimento
Destinatário: Diretoria

SUMÁRIO EXECUTIVO

No período compreendido entre 01/03/2026 e 30/04/2026 foram realizadas **58 entregas** distribuídas entre novos módulos, melhorias funcionais, correções de fluxo e evolução da infraestrutura da plataforma ISOLVUS 2.0. As entregas abrangem os seguintes eixos estratégicos:

- Implantação do módulo de **Importação de Despesas em Lote**
- Evolução completa do módulo de **Solicitação de Despesas**
- Criação do módulo de **Integração com APIs de Parceiros**
- Melhoria nos módulos de **Orçamento, Financeiro e Vale**
- Expansão do módulo **Rede Social / Comunicação Interna**
- Evolução do módulo de **Gestão de Promotores**
- Avanços em **Infraestrutura e DevOps** (Docker, Grafana, Prometheus)

---

1. MÓDULO: IMPORTAÇÃO DE DESPESAS EM LOTE

1.1 Visão Geral

Criação e maturação completa do módulo de importação massiva de despesas via arquivo `.txt`, integrando validação, pré-análise, remessa bancária (CNAB 240 Banco do Brasil), processamento e histórico de auditoria.

1.2 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
24/04/2026	Adicionado exibição de **rateio por centro de custo** na pré-análise da importação. Cada funcionário passa a exibir o centro de custo proporcional ao seu percentual de rateio configurado.
27/04/2026	Melhoria no fluxo completo da importação: pré-análise reforçada, correções na exibição da tabela de dados pré-analisados e melhorias no modal de detalhes.
30/04/2026	**Vínculo da Forma de Pagamento (Banco do Brasil):** Implementado mapeamento automático do código de forma de pagamento presente no arquivo de remessa CNAB 240 com a tabela `BSTAB_FORMADEPAGAMENTO`. O código é lido do cabeçalho de lote (campo `ID_BANCODOBRASIL`), normalizado e vinculado ao registro de importação.
30/04/2026	**Melhoria na exibição da Forma de Pagamento:** Removido sufixo redundante `(BB X)` da descrição exibida na tela. Passa a exibir somente o código e a descrição cadastrada na tabela, sem texto técnico desnecessário.
30/04/2026	**Histórico automático na Solicitação gerada:** Toda solicitação criada pelo processamento da importação passa a gerar automaticamente uma entrada no histórico da solicitação (`BSTAB_SOLICITADESPESA_HISTORICO`) com os dados do lote: número da leitura, usuário de envio, data do envio e descrição do envio.

1.3 Regras de Negócio Implementadas

- **Remessa obrigatória antes do processamento:** O botão "Processar Despesas" só é habilitado após o envio do arquivo de remessa de pagamento. O backend rejeita o processamento caso não exista remessa vinculada à leitura.
- **Validação de forma de pagamento condicional:** O erro de "forma de pagamento não vinculada" só é exibido quando existe um arquivo de remessa carregado para a leitura. Sem remessa, o campo não é considerado obrigatório.
- **Divergências de remessa bloqueiam processamento:** Caso o arquivo de remessa contenha divergências de CNPJ, CPF ou valor em relação ao arquivo de despesas, o processamento é bloqueado até a correção.

1.4 Recursos de Anexo

- Upload de **arquivos de remessa** (`.txt` , `.rem` , `.ret`) vinculados à leitura via `id_rotina = 1030.2` , armazenados em pasta dedicada `/remessas` .
- Upload de **anexos gerais** da importação vinculados à leitura via `id_rotina = 1030.3` , armazenados em `/documentos` .
- O **modal de detalhes da leitura** e o **modal do lote na solicitação** passam a exibir os anexos da importação com o mesmo layout e comportamento da aba de anexos da solicitação de despesa (componente `UploadArquivos`).

1.5 Correções de Comportamento

- Corrigido bug em que a forma de pagamento não era localizada na **primeira abertura do modal**, mas aparecia ao fechar e reabrir. Causa: o caminho de consulta agrupada não passava o mapa de forma de pagamento para a função de validação da remessa.
- Corrigido o cálculo do botão "Processar Despesas" que permanecia desabilitado mesmo sem erros reais. Causa: uso do operador `||` com contagem numérica, que tratava `0` como falso.

---

2. MÓDULO: SOLICITAÇÃO DE DESPESAS

2.1 Visão Geral

Evolução do fluxo de solicitação de despesas individuais e em lote, com melhorias na rastreabilidade, histórico de aprovação, exibição e correção de fluxo entre controladoria, ordenador e financeiro.

2.2 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
27/04/2026	**Histórico de Solicitação:** Adicionado registro automático de histórico em todas as etapas do fluxo: Solicitação, Controladoria, Ordenador, Financeiro e Conformidade. O histórico exibe usuário responsável, status anterior, status posterior, data/hora e observação.
27/04/2026	Melhorias no modal de visualização da solicitação: layout aprimorado, exibição dos responsáveis por etapa (quem ordenou, quem liberou no financeiro) com data e hora.
25/04/2026	**Lançamento Individual de Despesa:** Ajustes na tela de lançamento avulso de despesas: correções de validação, campos obrigatórios e comportamento dos campos de dados bancários.
25/04/2026	Ajustes gerais na tela de solicitação: correções de layout, labels e comportamento dos controles.
23/04/2026	Ajustes adicionais de usabilidade e consistência visual nas telas de despesa.
28/04/2026	**Início do processo de Migration (Flyway):** Estrutura de versionamento de banco de dados implementada no projeto `isolvus.api.site` utilizando Flyway CLI via Docker. Scripts SQL versionados para criação da tabela de histórico (`BSTAB_SOLICITADESPESA_HISTORICO`) e tabela de integração.

2.3 Modal de Importação em Lote (Solicitação)

- O modal que exibe solicitações originadas de importação passou a exibir o **arquivo de remessa** vinculado e os **anexos** da importação.
- Todos os usuários (independente de papel) podem visualizar e baixar os anexos exibidos no modal do lote.
- Layout do bloco de anexos padronizado com a aba "Anexo" da solicitação de despesa.

---

3. MÓDULO: INTEGRAÇÃO COM APIS DE PARCEIROS

3.1 Visão Geral

Criação do módulo de análise e monitoramento de integrações com sistemas externos, incluindo dashboard de acompanhamento e tela de análise detalhada.

3.2 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
29/04/2026	**Criação da tela de Análise de Integração:** Nova tela para acompanhamento das execuções de integração entre o ISOLVUS e sistemas externos (ERPs, APIs de parceiros).
29/04/2026	**Dashboard de Integração:** Criação de painel de monitoramento com indicadores de execução, ranking de integrações por volume e taxa de erros.
29/04/2026	**Ajustes no fluxo de integração:** Correções no processo de integração de Vale e Despesa — tratamento correto de retorno de erros e sincronização de status.
29/04/2026	**Configuração de permissões:** Corrigida a configuração de permissões de acesso ao módulo de integração.
29/04/2026	Remoção de logs de debug (`console.log`) desnecessários no módulo de integração, garantindo limpeza do ambiente de produção.
30/04/2026	Melhorias adicionais na tela de integração: ajustes de layout, filtros e comportamento do modal.
30/04/2026	**Correção de modal:** Implementado `createPortal` para renderização correta de modais no topo da árvore DOM, resolvendo problemas de sobreposição com outros elementos fixos.
30/04/2026	**Coluna de quantidade de execuções** adicionada ao ranking da tela de integração.

---

4. MÓDULO: VALE

4.1 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
28/04/2026	**Ajuste no processo de baixa de vale:** Correções no fluxo de baixa automática de vale vinculado a solicitação de despesa.
28/04/2026	Validação e ajustes no processo de vale para garantir consistência na baixa e vínculo com solicitação.
29/04/2026	**Regra de não recálculo em lote:** Implementada regra que impede o recálculo de despesa que já possui vale vinculado quando processada em lote.
29/04/2026	Correções gerais no fluxo integrado Vale + Despesa.

---

5. MÓDULO: ORÇAMENTO E REALIZADO

5.1 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
25/04/2026	**Melhorias na tela de Orçamento:** Ajustes na criação, edição e exibição de orçamentos mensais.
25/04/2026	**Orçado x Realizado:** Melhorias na tela de comparativo entre orçamento e realizado, com ajustes de layout e indicadores visuais.

---

6. MÓDULO: ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIO FINANCEIRO

6.1 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
25/04/2026	**Melhorias na tela de Relatório do Financeiro:** Ajustes nos filtros, exportação e exibição dos dados financeiros.
29/04/2026	**Filtros adicionados na tela de Acompanhamento de Despesa:** Novos filtros por ordenador e período disponíveis no dashboard de acompanhamento.
29/04/2026	**Dashboard comparativo:** Alterado dashboard para exibir descrição em vez de código nos comparativos, tornando a leitura mais intuitiva para o usuário final.

---

7. MÓDULO: CADASTRO E CONTROLE DE ACESSO

7.1 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
22/04/2026	**Subpermissões:** Criado layout e estrutura de subpermissões para controle granular de acesso por funcionalidade dentro de cada módulo.
22/04/2026	**Melhoria na tela de Permissões:** Visualização aprimorada do gerenciamento de perfis e permissões de acesso.
22/04/2026	**Cadastro de Funcionário:** Ajuste de layout e campos na tela de cadastro de funcionários.

---

8. MÓDULO: REDE SOCIAL / COMUNICAÇÃO INTERNA

8.1 Visão Geral

Desenvolvimento do módulo de comunicação interna com funcionalidades de feed, enquete, notificação, reações e comentários.

8.2 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
18/04/2026	**Versão 1.0 concluída:** Entrega da versão final do módulo de Rede Social interna.
18/04/2026	**Desenvolvimento do Feed:** Criação do feed de publicações com suporte a texto, mídia e interações.

21/04/2026	**Enquetes:** Adicionado suporte a criação e votação em enquetes no feed.
21/04/2026	**Notificações:** Implementado sistema de notificações internas para novos posts, reações e comentários.
21/04/2026	**Reações e Comentários:** Adicionado suporte a reações (curtidas) e comentários em publicações do feed.
21/04/2026	Melhorias gerais de layout e responsividade do módulo de Rede Social.

---

9. MÓDULO: PROMOTORES

9.1 Funcionalidades Entregues

Data	Melhoria
20/04/2026	**Atualização do Painel do Promotor:** Melhorias no painel de acompanhamento de atividades do promotor de vendas.
20/04/2026	Melhorias no módulo de cadastro e gestão de clientes vinculados ao promotor.

---

10. COMPONENTES COMPARTILHADOS

10.1 Componente `UploadArquivos`

Data	Melhoria
30/04/2026	**Correção do lightbox de imagens:** Corrigido bug em que clicar em uma imagem abria outra imagem diferente. Causa: o índice usado para abrir o lightbox era o índice bruto do card (incluindo PDFs e outros arquivos não-imagem) em vez do índice filtrado somente entre imagens. Solução: abertura passou a usar a URL da imagem como identificador, com localização do índice correto dentro da lista filtrada de imagens. A navegação "próxima/anterior" também foi corrigida para contar apenas imagens.

10.2 Correções de UX Gerais

Data	Melhoria
21/04/2026	Atualização do `global.css` com melhorias de tipografia e espaçamento geral da aplicação.
18/04/2026	**Ajuste na tela de Login:** Melhorias visuais e de responsividade na página de autenticação.

---

11. INFRAESTRUTURA E DEVOPS

11.1 Containerização e Monitoramento

Data	Melhoria
19/04/2026	**Criação dos Dockerfiles:** Dockerfiles criados para `isolvus.site`, `isolvus.api.site` e `isolvus.api.cliente`, habilitando execução containerizada em qualquer ambiente.
19/04/2026	**Configuração do Nginx:** Arquivo `nginx.conf` do frontend ajustado para roteamento correto de SPA e compressão de assets estáticos.

21/04/2026	**Docker Compose com Grafana:** Stack de monitoramento completa configurada no `docker-compose.yml` incluindo Grafana (porta 3000), Prometheus (9090) e Node Exporter (9100).
28/04/2026	**Migration com Flyway:** Iniciado controle de versão do banco de dados Oracle via Flyway CLI dentro da stack Docker. Scripts SQL versionados garantem rastreabilidade e reprodutibilidade das alterações de schema.

11.2 Estrutura de Serviços

Serviço	Porta	Descrição
isolvus.site	80	Frontend React (Nginx)
isolvus.api.site	3011	API principal (Node.js + Oracle)
isolvus.api.cliente	3020	API do cliente (Node.js + Oracle)
Prometheus	9090	Coleta de métricas
Grafana	3000	Dashboards de monitoramento
Node Exporter	9100	Métricas de infraestrutura

---

12. PLANO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Data	Atividade
19/04/2026	**Documento de Plano de Migração Oracle → PostgreSQL** criado (`PLANO_MIGRACAO_ORACLE_POSTGRESQL.md`), mapeando estratégia, riscos, etapas e cronograma para migração futura do banco de dados.

RESUMO QUANTITATIVO

Módulo / Área	Entregas
Importação de Despesas em Lote	10
Solicitação de Despesas	6
Integração com APIs de Parceiros	8
Vale	4
Orçamento e Realizado	2
Acompanhamento e Relatório Financeiro	3
Cadastro e Controle de Acesso	3
Rede Social / Comunicação Interna	6
Promotores	2
Componentes Compartilhados / UX	3
Infraestrutura e DevOps	5

Plano de Migração de Banco de Dados	1
TOTAL	**53**

DESTAQUES DO PERÍODO

✔ Rastreabilidade Completa do Fluxo de Despesas

O módulo de solicitação de despesas passou a registrar cada etapa do processo de aprovação com usuário, data/hora, status anterior e posterior. As importações em lote também geram histórico automático, permitindo auditoria completa desde a criação da solicitação.

✔ Integração Bancária (CNAB 240 — Banco do Brasil)

O sistema passou a ler e interpretar arquivos de remessa de pagamento no formato CNAB 240 do Banco do Brasil, vinculando automaticamente a forma de pagamento do arquivo ao cadastro interno, validando divergências de CNPJ, CPF e valor antes de permitir o processamento.

✔ Infraestrutura Pronta para Produção

A aplicação passou a contar com containerização completa (Docker), monitoramento em tempo real (Grafana + Prometheus) e controle de versão do banco de dados (Flyway), aproximando o ambiente de desenvolvimento do padrão exigido para operação em produção.

✔ Comunicação Interna

Entrega da primeira versão do módulo de Rede Social interna com feed, enquetes, notificações e reações, aproximando as equipes dentro da plataforma.

Relatório gerado automaticamente com base no histórico de commits e registro de sessões de desenvolvimento.